

PLAN DE INVERSIONES 2021-2023

Documento vigente a fecha 22 octubre de 2026

Valores macroeconómicos considerados por la empresa distribuidora

ANIO_PERIODO	CREC_PIB	PIB_PREV	LIMITE_SECTOR	INC_DEMANDA_SECTOR
2021	3,60	1347330,00	1752,00	-1,89
2022	3,60	1394486,00	1813,00	0,80
2023	3,50	1394486,00	1876,00	0,81

Documento vigente a fecha 23 octubre de 2026

Cuadro resumen de inversiones incluidas en el plan de inversión

ANIO_PERIODO	LIMITE_EMPRESA	DEMANDA_EMPRESA_P0	INC_DEMANDA_EMPRESA_P0	FRI	VPI_SUPERADO_PRV	VOL_TOTAL_INV_PRV	AYUDAS_PRV	FINANCIACION_PRV	VPI_RETRIBUIBLE_PRV	NUM_PROYECTOS	VOL_TOTAL_INV_BT_PRV	VOL_TOTAL_INV_GR_PRV	VOL_TOTAL_INV_PRV_PRTR	AYUDAS_PRV_PRTR	FINANCIACION_PRV_PRTR	VPI_RETRIBUIBLE_PRV_PRTR	NUM_PROYECTOS_PRTR
2021	412551,00	20,19	0,00	1,084856977	NO	324318,76	0,00	0,00	351839,47	4	36072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2022	426990,00	20,79	0,00	1,084856977	NO	207916,00	0,00	0,00	225559,12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	441935,00	21,00	0,00	1,084856977	NO	196094,80	0,00	0,00	212734,81	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Documento vigente a fecha 23 octubre de 2021

Cuadro resumen de inversiones incluidas en el plan de inversión con desglose autonómico

CODIGO_CCAA	ANIO_PERIODO	VOL_TOTAL_INV_PRV_CCAA	AYUDAS_PRV_CCAA	FINANCIACION_PRV_CCAA	VPI_RETRIBUIBLE_PRV_CCAA	NUM_PROYECTOS_CCAA	VOL_TOTAL_INV_BT_PRV_CCAA	VOL_TOTAL_INV_GR_PRV	VOL_TOTAL_INV_PRV_PRTR	AYUDAS_PRV_PRTR	FINANCIACION_PRV_PRTR	VPI_RETRIBUIBLE_PRV_PRTR	NUM_PROYECTOS_PRTR
12	2021	324318,76	0,00	0,00	351839,47	4	36072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	2022	207916,00	0,00	0,00	225559,12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	2023	196094,80	0,00	0,00	212734,81	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Documento vigente a fecha 23 octubre 2026

Proyectos incluidos en el plan de inversión

COD_PROYECTO	NOMBRE	CODIGO_CCAA_1	CODIGO_CCAA_2	MEMO_DESCRIPTIVA	VOL_TOTAL_INV_PREV_PROY	AYUDAS_PRV_PROY	FINANCIACION_PRV_PROY	VPI_RETRIBUIBLE_PRV_PROY	ESTADO
FR004	LMTS-CTC SAN CIBRAO	12	12	Construccion de línea de media tensión subterránea de 650 mts. de longitud con conductor 12/20 KV 1*95 y centro de transformación en caseta prefabricada de potencia 160 KVA.	103575,80	0,00	0,00	112364,93	1
FR006	RBTS SAN CIBRAO	12	12	Construccion de línea de baja tensión subterránea de 180 mts. de longitud con conductor RZ 1x150 simple circuito.	10644,48	0,00	0,00	11547,74	2
FR007	LMTS-CT BRAN	12	12	Construccion de línea de media tensión subterránea de 800 mts. de longitud con conductor 12/20 KV 1*95 doble circuito y centro de transformación en caseta prefabricada de potencia 160 KVA.	184670,00	0,00	0,00	200340,54	2
FR008	RBTS BRAN	12	12	Construccion de línea de baja tensión subterránea de 430 mts. de longitud con conductor RZ 1x150 simple circuito.	25428,48	0,00	0,00	27586,26	2
FR009	LMTS SAN CIBRAO - CASTRO	12	12	Construccion de línea de media tensión subterránea de 1500 mts. de longitud con conductor 12/20 KV 1*95	177318,00	0,00	0,00	192364,67	2
FR010	CT MONTE DE MOLDES II	12	12	Construccion de un centro de transformación en caseta prefabricada de potencia 250 KVA.	30598,00	0,00	0,00	33194,45	2
FR005	LMTS-CTC FURELOS III	12	12	Construccion de línea de media tensión subterránea de 1440 mts de longitud con conductor 12/20KV 1*95 y centro de transformación en caseta prefabricada de potencia 250 KVA.	196094,80	0,00	0,00	212734,81	1

Líneas de distribución Alta Tensión

COD_PROYECTO	FINALIDAD	IDENTIFICADOR_PY	CINI_PRV	COD_TIPO_INST	CODIGO_CCA_A_1	CODIGO_CCA_A_2	ANIO_PREV_APOS	LONGITUD_PRV	CAPACIDAD_PRV	VOL_INV_PREV	AYUDAS_PRV	FINANCIACION_PRV	VPI_RETRIBUIBLE_PRV	ESTADO	ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR
FR004	RR	FR004-LMT	I20471LO	TI-18VX	12	12	2021	0,650	7	76837,80	0,00	0,00	83358,02	1	NO
FR007	RR	FR007-LMT	I20482LO	TI-19VX	12	12	2021	0,800	7	157932,00	0,00	0,00	171333,63	2	NO
FR009	RR	FR009-LMT	I20471LO	TI-18VX	12	12	2022	1,500	7	177318,00	0,00	0,00	192364,67	2	NO
FR005	RR	FR005-LMT	I20471LO	TI-18VX	12	12	2023	1,400	7	165496,80	0,00	0,00	179540,36	1	NO

Documento vigente a fecha 23 octubre 2026

Líneas de distribución Baja Tensión

COD_PROYECTO	FINALIDAD	IDENTIFICADOR_PY	CINI_PRV	COD_TIPO_INST	CODIGO_CCA_A_1	CODIGO_CCA_A_2	ANIO_PREV_APS	LONGITUD_PRV	CAPACIDAD_PRV	VOL_INV_PREV	AYUDAS_PRV	FINANCIACION_PRV	VPI_RETRIBUIBLE_PRV	ESTADO	ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR
FR006	RR	FR006-RBT	I20571EB	TI-20Y	12	12	2021	0,180	7	10644,48	0,00	0,00	11547,74	2	NO
FR008	RR	FR008-RBT	I20571EB	TI-20Y	12	12	2021	0,430	7	25428,48	0,00	0,00	27586,26	2	NO

Documento vigente a fecha 23 octubre de 2026

IBO

COD_PROYECTO	FINALIDAD	IDENTIFICADOR_PY	CINI_PRV	CODIGO_CCAA	ANIO_PREV_APS	VOL_INV_PREV	AYUDAS_PRV	FINANCIACION_PRV	VPI_RETRIBUIBLE_PRV	ESTADO	ACTUACION_ELEGIBLE_ PRTR
--------------	-----------	------------------	----------	-------------	---------------	--------------	------------	------------------	---------------------	--------	-----------------------------

Documento vigente a fecha 23 octubre de 2026

Posiciones equipadas con interruptor en subestaciones

COD_PROYECTO	FINALIDAD	IDENTIFICADOR_PY	CINI_PRV	COD_TIPO_INST	CODIGO_CCAA	ANIO_PREV_APS	VOL_INV_PREV	AYUDAS_PRV	FINANCIACION_PRV	VPI_RETRIBUIBLE_PRV	ESTADO	ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR
--------------	-----------	------------------	----------	---------------	-------------	---------------	--------------	------------	------------------	---------------------	--------	-------------------------

Documento vigente a fecha 23 octubre de 2026

Máquinas

COD_PROYECTO	FINALIDAD	IDENTIFICADO R_PY	CINI_PRV	COD_TIPO_INST	CODIGO_CCAA	ANIO_PREV_AP S	CAPACIDAD_PR V	VOL_INV_PREV	AYUDAS_PRV	FINANCIACION_PR V	VPI_RETRIBUI BLE_PRV	ESTADO	ACTUACION_EL EGIBLE_PRTR
--------------	-----------	----------------------	----------	---------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	-------------------------	--------	-----------------------------

Documento vigente a fecha 23 octubre de 2025

Despachos y centros de control de energía

COD_PROYECTO	FINALIDAD	IDENTIFICADOR_PY	CINI_PRV	CODIGO_CCAA	ANIO_PREV_APS	VOL_INV_PREV	AYUDAS_PRV	VPI_RETRIBUIBLE_PRV	ESTADO	ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR
--------------	-----------	------------------	----------	-------------	---------------	--------------	------------	---------------------	--------	-------------------------

Documento vigente a fecha 23 octubre de 2026

Elementos de mejora de la fiabilidad

COD_PROYECTO	FINALIDAD	IDENTIFICADOR_PY	CINI_PRV	COD_TIPO_INST	CODIGO_CCAA	ANIO_PREV_APS	VOL_INV_PREV	AYUDAS_PRV	FINANCIACION_PRV	VPI_RETRIBUIBLE_PRV	ESTADO	ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR
--------------	-----------	------------------	----------	---------------	-------------	---------------	--------------	------------	------------------	---------------------	--------	-------------------------

Documento vigente a fecha 23 octubre de 2026

Centros de transformación, de reparto y de maniobra

COD_PROYECTO	FINALIDAD	IDENTIFICADOR_PY	CINI_PRV	COD_TIPO_INST	CODIGO_CCAA	ANIO_PREV_APS	VOL_INV_PREV	AYUDAS_PRV	FINANCIACION_PRV	VPI_RETRIBUIBLE_PRV	ESTADO	ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR
FR004	RR	FR004-CT	I22452OF	TI-26W	12	2021	26738,00	0,00	0,00	29006,91	0	NO
FR007	RR	FR007-CT	I22452OF	TI-26W	12	2021	26738,00	0,00	0,00	29006,91	2	NO
FR010	RR	FR010-CT	I22452OG	TI-27W	12	2022	30598,00	0,00	0,00	33194,45	2	NO
FR005	RR	FR005-CT	I22452OG	TI-27W	12	2023	30598,00	0,00	0,00	33194,45	1	NO

Documento vigente a fecha 23 octubre de 2026